

Приложение
к приказу МБДОУ - детский сад № 36
от 06.03.2023 № 100-о

**План-график по переходу к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в
МБДОУ - детский сад № 36**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организация педагогических советов, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Март	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Экспертиза ООП детского сада на соответствие требований ФОП ДО	Март - май	Рабочая группа	Отчет
Аудит инфраструктуры детского сада на соответствие требований ФОП ДО и Рекомендациям по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования	Март - май	Рабочая группа	Отчет
Составление проекта ОП детского сада с учетом ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект обновленной ОП
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Заместитель заведующего рабочей группы, специалист по кадрам	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников	Март	Рабочая группа	график повышения квалификации

по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО			
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель – май	Зам. заведующего/старший воспитатель, Рабочая группа	Опросные листы
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель–июнь	Руководитель рабочей группы и заведующий	документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Май - сентябрь	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы

Страничка /рубрика с материалами ФОП ДО на сайте детского сада	До 01.09.2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Зам. заведующего	Информационный стенд